

**Типовой план
первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и
функционированию Центра образования естественно-научной и
технологической направленности «Точка роста» в МБОУ СОШ № 3**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки
1.	Создание Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в МБОУ СОШ № 3 корпус 2	Март
2.	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра	Апрель
3.	Согласование типового проекта зонирования Центра	Апрель
4.	Согласование перечня оборудования Центра	Апрель
5.	Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов	Апрель
6.	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центров, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Химия», «Биология», «Физика»	Май - июнь
7.	Закупка, доставка и наладка оборудования; подготовка технического задания согласно перечню оборудования	Июнь- август
8.	Проведение ремонтных работ в помещениях Центра в соответствии с требованиями	Май-август
9.	Актуализация рабочих программ по Химии, Биологии, Физике, программ дополнительного образования и программ внеурочной деятельности	Август
10.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Сентябрь
11.	Открытие Центра в единый день открытий	Сентябрь
12.	Информационное освещение в СМИ, социальных сетях, на сайте ОО	Весь период